

APPENDICE II _ Indicateurs de réalisation _DESERT

OS 1 : Promouvoir la création d'emploi

R 1.1 Les opportunités d'emploi, soit dans l'immédiat, soit à moyen/long terme, dans les secteurs clés de la valorisation agro-sylvo-pastorale sont augmentées à travers la réalisation d'aménagements pour la gestion rationnelle des ressources naturelles avec une approche de transition vers l'agro écologie

Activités	Chronologie	Bénéficiaires ciblés	Indicateurs vérifiables	Cibles
R1.1.A1 Création des cadres de concertation publique/privé pour la gestion des ressources naturelles et l'appui à la structuration du monde rural en concertation avec les structures de gestion foncière	Première, deuxième et troisième année	COFODEP, COFOCOM, COFOB, organisations paysannes, autorités locales, SDT, personnes ressources	Nombre de cadres de concertation fonctionnels pour la gestion des ressources naturelles	- 5 cadres de concertation fonctionnels autour des zones d'intervention aménagées <u>Tahoua</u> : 3 cadres (Lot 1) <u>Agadez</u> : 2 cadres (Lot 2)
R1.1. A2 Identification et réalisation des ouvrages d'aménagement des mares et des bassins versants (bandes d'épandage, petits barrages, pistes rurales et ouvrages CES)	Première et deuxième année	Exploitations agricoles familiales, ouvriers (HIMO), organisations paysannes, éleveurs et pasteurs	Hectares ménages Nombre d'emplois de courte durée créé par la réalisation des infrastructures de production, transformation et distribution agricole et alimentaire	- 500 ha de terres ménagées <u>Tahoua</u> : 300ha (Lot 1) <u>Agadez</u> : 200ha (Lot 2) - 1000 m de diguettes <u>Tahoua</u> : 700 m (Lot 1) <u>Agadez</u> : 300 m (Lot 2) - 5 mares <u>Tahoua</u> : 3 mares (Lot 1) <u>Agadez</u> : 2 mares (Lot 2) - 1 bassin versant <u>Tahoua</u> : (Lot 1) - 6.400 personnes employées dans les travaux HIMO <u>Tahoua</u> : 4.400 personnes (Lot 1) <u>Agadez</u> : 2.000 personnes (Lot 2)

APPENDICE II _ Indicateurs de réalisation _DESERT

<p>R1.1. A3 Formation en techniques durables de production, stockage et transformation des produits agricoles et de la pêche</p>	<p>Première, deuxième et troisième année</p>	<p>Exploitations agricoles familiales associées en groupements et micro-entreprises</p>	<p>Nombre de personnes formées dans les activités des filières agricoles et agroalimentaire</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 3.800 personnes formées et employées en maraîchage et autres activités agro-sylvo-pastorales et filières agroalimentaires <u>Tahoua</u> : 3.000 personnes (Lot 1) <u>Agadez</u> : 800 personnes (Lot 2) - 800 personnes formées¹ en transformation commercialisation de produits agricoles et agroalimentaires <u>Tahoua</u>: 600 personnes (Lot 1) <u>Agadez</u>: 200 personnes (Lot 2) - 200 personnes (70% groupes prioritaires) formées et employées dans la pisciculture <u>Tahoua</u> : 200 personnes (Lot 1)
<p>R1.1. A4 Identification et réalisation de puits, des couloirs de passage et des systèmes d'irrigation pour le développement des activités économiques de production</p>	<p>Première, deuxième et troisième année</p>	<p>Exploitations agricoles familiales, éleveurs et pasteurs, groupements et micro-entreprises</p>		<ul style="list-style-type: none"> - 5 puits pastoraux <u>Tahoua</u> : 3 puits pastoraux (Lot 1) <u>Agadez</u> : 2 puits pastoraux (Lot 2) - 200 km de couloirs de passage/axes de transhumance et d'espace pastoraux balisés <u>Tahoua</u> : 120 km (Lot 1) <u>Agadez</u> : 80 km (Lot 2) - 120 puits horticoles équipés avec système d'irrigation <u>Tahoua</u> : 90 puits horticoles (Lot 1) <u>Agadez</u> : 30 puits horticoles (Lot 2)
<p>R1.1. A5 Construction de 30 magasins, 6 centres de transformation et 1 centre de production</p>	<p>Première, deuxième et troisième année</p>	<p>Exploitations agricoles familiales associées en</p>	<p>Infrastructures permanentes améliorées / réalisées par le projet susceptibles de générer emploi durable adjonctif</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 30 magasins de proximité <u>Tahoua</u> : 20 magasins (Lot 1) <u>Agadez</u> : 10 magasins (Lot 2)

¹ Il s'agit des mêmes 800 personnes employées en transformation commercialisation de produits agricoles et agroalimentaires (R1.1.A.5)

APPENDICE II _ Indicateurs de réalisation _DESERT

d'aliment bétail et formation sur la gestion des micro-entreprises		groupements et micro-entreprises		<ul style="list-style-type: none"> - 6 centres de transformation <p><u>Tahoua</u> : 4 centres (Lot 1) <u>Agadez</u> : 2 centres (Lot 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 centre de production d'aliment bétail <p><u>Tahoua</u> : 1 centre (Lot 1)</p> <p>Infrastructures qui emploient :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 800 personnes employées en transformation commercialisation de produits agricoles et agroalimentaires <p><u>Tahoua</u> : 600 personnes (Lot 1) <u>Agadez</u> : 200 personnes (Lot 2)</p>
R1.1. A6 Mise en place d'un Observatoire sur les exploitations familiales et la souveraineté alimentaire	Première, deuxième et troisième année	Exploitations agricoles familiales, PFPN	Nombre de bénéficiaires des informations sur résilience-building practices (observatoire sur les exploitations familiales)	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Observatoire sur les exploitations familiales et la souveraineté alimentaire <p><u>Tahoua</u> : 1 Observatoire (Lot 1)</p>

R.1.4 Les opportunités d'emplois dans le secteur de la construction bioclimatique et à faible impact environnemental sont renforcées à travers des formations spécifiques et la construction de logements sociaux

<i>Activités</i>	<i>Chronologie</i>	<i>Bénéficiaires ciblés</i>		<i>Cibles</i>
R1.4.A1 Conception et diffusion d'un guide pratique sur les méthodes de construction des bio-maisons d'architecture en terre et diffusion du guide.	Première année	Communes, techniciens et maçons	Elaboration d'un guide pratique à la construction en terre	<ul style="list-style-type: none"> - 1 manuel pour la construction de maisons sans bois, en ligne et imprimé <p><u>Agadez</u> (Lot3)</p>
R1.4.A2 Formation de 850 personnes sur la méthodologie de	Deuxième et troisième année	Commune Agadez,	Nombre de manœuvres employés dans la construction des maisons sans bois	<ul style="list-style-type: none"> - 250 maçons et techniciens formés et employés dans les constructions des maisons sociales

APPENDICE II _ Indicateurs de réalisation _DESERT

Activités	Chronologie	Bénéficiaires ciblés		Cibles
construction et les pratiques de l'architecture de terre (sans bois).		techniciens et maçons	Nombre des maçons et des techniciens qui ont amélioré leurs compétences et l'employabilité	- 600 manœuvres formés et employés dans les constructions des maisons sociales <u>Agadez</u> (Lot3)
R1.4.A3 Construction de 500 maisons sociales en architecture de terre (sans bois)	Deuxième et troisième années	Commune Agadez, ménages vulnérables, techniciens, maçons et ouvriers	Nombre de maisons sans bois construites	- 500 maisons sans bois construites <u>Agadez</u> (Lot3) - 600 ² manœuvres employés (HIMO) dans les activités de construction <u>Agadez</u> (Lot3)

OS 2 : Soutenir le développement économique local durable et résilient aux changements climatiques

R.2.2 Le développement de l'aménagement foncier permet aux communes d'améliorer la gestion de l'espace urbain et de renforcer la mobilisation interne des ressources

Activités	Chronologie	Bénéficiaires ciblés		Cibles
R2.2.A1 Appui à la Commune de Agadez dans la planification territoriale	Première et deuxième années	Commune Agadez (PDC d'Agadez, « Axe 5 : Mise en place d'une politique pertinente d'urbanisation »; PDR d'Agadez, §1.8 : De	Nombre d'hectares lotis et création d'un nouveau quartier Cadre de Concertation définitive	- Nouveau quartier de 50 ha planifié <u>Agadez</u> (Lot3) - Avenant au PDC et PDR d'Agadez plus leur mis en exécution <u>Agadez</u> (Lot3)

² Ces 600 manœuvres sont les mêmes qui seront formés au niveau du R1.4.A2, et qui concourent à atteindre le cible de 850 bénéficiaires directes comme maçons et techniciens employés dans les constructions des maisons sociales.

APPENDICE II _ Indicateurs de réalisation _DESERT

		<i>l'urbanisme et de l'habitat)</i>		- 1 Cadre de Concertation <u>Agadez</u> (Lot3)
R2.2.A2 Acquisition légale des terres, lotissement, bornage et établissement des actes de cession.	Première année	Ménages vulnérables	Nombre de parcelles loties	- 1.000 parcelles loties <u>Agadez</u> (Lot3)
R2.2.A3 Suivi/contrôle des actes de cession et remise des actes aux propriétaires après la finalisation des constructions.	Deuxième et troisième années	Ménages vulnérables	Nombre des familles ayant obtenu un acte de cession d'une parcelle	- 500 ménages, 3.500 personnes bénéficiaires des maisons sociales <u>Agadez</u> (Lot3)

OS 3 : Mettre en place un écosystème qui favorise le développement des entreprises

R.3.1 Les capacités de création d'entreprises et l'accès à l'information sur l'entrepreneuriat pour les jeunes femmes et hommes dans la Région sont renforcés et améliorés

<i>Activités</i>	<i>Mis en œuvre par</i>	<i>Bénéficiaires ciblés</i>		
R3.1.A1 Installation et équipement d'un centre incubateur d'entreprises sur le campus de l'université d'Agadez (deux villas dédiées de 120 m ² chacune déjà construites).	ONG internationale et partenaires locaux (Université d'Agadez et CIPMEN)	Jeunes porteurs des projets	Nombre de jeunes formés sur les modalités de création d'emplois	- 1 incubateur d'entreprise <u>Agadez</u> (Lot 4) - 1.000 bénéficiaires d'une formation fonctionnelle à exploiter les opportunités de marché <u>Agadez</u> (Lot 4)

APPENDICE II _ Indicateurs de réalisation _DESERT

<i>Activités</i>	<i>Mis en œuvre par</i>	<i>Bénéficiaires ciblés</i>		
R3.1.A2 Création de deux fermes écoles dédiées aux énergies renouvelables (1 ha) et à l'agriculture en milieu aride (3ha)	ONG internationale et Université de Agadez	Etudiants, porteurs des projets, micro-entrepreneurs et organisations paysannes	Nombre de jeunes formés sur les modalités de création d'emplois	- 2 fermes écoles <u>Agadez</u> (Lot 4) - 3.000 bénéficiaires de formation formés dans les fermes écoles <u>Agadez</u> (Lot 4)
R3.1.A3 Formation et accompagnement des entrepreneurs ruraux et artisans en développement de plans d'affaires et gestion d'entreprise	ONG internationale et partenaires locaux	Porteurs des projets et entrepreneurs	Nombre de MPME accompagnées	150 porteurs des projets accompagnés par le centre incubateur <u>Agadez</u> (Lot 4) 600 sessions de mentorat et de conseil aux entreprises <u>Agadez</u> (Lot 4)
R3.1.A4 Appui à 30 entreprises à moyen et long terme	ONG internationale et partenaires locaux (CIPMEN)	MPME	Nombre de projets d'investissement par MPME supportés Fonds de support aux MPME de 300.000 euro, intégré aux produits financiers développés avec support aussi d'UNCDF	30 projets financés <u>Agadez</u> (Lot 4)